# EJECUCIÓN Y CONTROL

# EJECUCIÓN

Consiste en obtener los productos entregables del proyecto, teniendo en cuenta las personas, recursos y siguiendo el alcance definido Su objetivo es obtener los entregables del proyecto.
Además, pone intención en el adecuado reclutamiento del recurso humnao y su integración

### SEGUIMIENTO Y CONTROL

Se verifica por un lado el logro de los productos de acuerdo con el alcance predeterminado y se formaliza la aceptación del cliente conforme se van logrando.

#### FORMATO DE LOS REPORTES

- 1. Nombre del proyecto y fecha de inicio.
- 2. Autor y fecha del reporte.
- 3. Estado de avance del alcance, tiempo, costo y calidad.
- 4. Estado de los productos del proyecto
- 5. Sugerencias y medidas a tomar

#### EN RELACIÓN A LOS INVOLUCRADOS

- Bitacora de problemas
- Solicitudes de cambio
- Actualizaciones
- Infdormación sobre el desempeño en el trabajo

## CRITERIOS DE TERMINACIÓN

 Se cuenta con un juego de manuales completos, claros y estandarizados.